1
全国高校网络教育考试委员会办公室电函
网考电函[2019]17 号
2019 年 9 月考试工作整体流程
序号时间工作名称内容描述实施单位
1. 2019.7.10 前
网考办
发布 9 月考试工作安排
在 www.cdce.cn 网站发布
2019 年 9 月统考考试报名通
知
网考办
希普公司
提供报名技术支持网站
为及时解决报名过程中的各
种问题,提供 QQ/Email/咨询
热线等网上技术支持方式
希普公司
2. 2019.7.19 前
奥鹏中心完成新增考点
的复审工作，调整统考
考点布局
完成各省级电大和中央电大
西藏学院管辖范围内新增考
点的申报、初审、复审工作，
调整统考考点布局
奥鹏中心
省级电大
考点
3. 7.19 前
网考办
审批新增考点，公布 9 月统考考点名单
网考办完成新增考点的终审
工作；审核奥鹏中心 9 月统考
考点布局，公布 9 月统考考点
名单
网考办
奥鹏中心
4.
7.25（9:00）-
8.5(17:00) 考生个人报考、缴费
考生个人对计算机应用基础、
大学英语（A、B、C）、大学语
文（A、B）、高等数学（A、B）
进行填报，并同时完成网上缴
费操作。报考前确保个人信息
正确无误，如有误请联系学习
中心勘误
网考办
试点高校
学习中心
报考考生
希普公司
支付提供商
5. 8.12 希普提交报考数据提交报考数据给奥鹏中心
网考办
希普公司
奥鹏中心
6. 8.23 奥鹏提交考场编排提交考场编排数据给希普
网考办
希普公司
奥鹏中心
7.
8.24（17：00）
开始
考生个人打印准考证
考生个人登录系统打印准考
证
网考办
希普公司
试点高校
报考考生

2
8. 8.26 – 8.30 考点机考系统模拟测试
进行全国范围内的模拟测试，
组织各个考点考生参加
希普公司
奥鹏中心
省级电大
考点
9. 9.3 – 9.6 考点机考系统正式数据
下载
省级电大初始化省级电大服
务器，按计划下载正式编排、
题库、组卷策略
考点初始化考点服务器，从省
级电大下载正式编排、题库、
组卷策略
希普公司
奥鹏中心
省级电大
考点
10. 9.7 - 9.10 考生参加《计算机应用
基础》、《大学英语（A、
B、C）》、《大学语文（A、
B）》、《高等数学（A、B）》
机考
网考办（希普）提供高端技术
支持，奥鹏中心、省级电大、
考点提供现场技术支持；网考
办、奥鹏中心等统考相关单位
加强值班；考点组织考试与过
程监控；奥鹏中心和省级电大
监控考试过程，各级巡考人员
到位
网考办
希普公司
奥鹏中心
省级电大
考点
试点高校
11. 9.11 - 9.17 考点回送机（网）考答
卷数据光盘和考试登记
表（机（网）考）
9 月 11 日 17:00 前考点应将
机（网）考答卷数据光盘和《考
试登记表》（机（网）考）通
过保密渠道寄送至省级电大；
9 月 17 日前省级电大在收齐
所辖考点的机（网）考答卷数
据光盘和考试登记表（机（网）
考）后，立即通过保密渠道寄
送至相应考区办公室
考点
省级电大
奥鹏中心
12. 9.18 - 9.28 考区办阅卷，希普提供
系统安装、调试、维护
考区办安装希普公司提供的
阅卷系统，进行阅卷
考区办
希普公司
13. 10.12 网考办发布成绩网考办发布考试成绩网考办
14. 10.13 - 11.1 考区办提供查卷服务考区办对考生提供查卷服务
考区办
希普公司
15. 考试结束后各部门统考工作总结
广泛听取意见、汇总各方面的
反馈信息，认真分析、全面总
结考试工作的经验和教训；根
据总结和反馈意见，完善下次
统考工作方案；适时组织召开
统考工作总结会
网考办
奥鹏中心
希普公司
考区办
试点高校全国高校网络教育考试委员会办公室
2019 年 6 月 16 日